


アヤメの移植スケジュール


- 5月 建設予定地のアヤメを旧北浜小学校内の圃場に一時仮移植
- 6月 アヤメ再生地(移植先)の希少種植物調査(本体工事着工)
- 秋又は来春に仮移植したアヤメの移植
- 余ったアヤメについては、地元事業等で活用。

アヤメの移植位置

移植先については、再度希少植物の生育状況を把握し、地下水位等生育環境を勘案して詳しい場所を決定。




アヤメの仮移植予定地



移植予定地のアヤメの調査

- 平成22年11月実施
- 移植対象となるアヤメの把握
- 移植候補位置の選定
 - 表示杭の設置 希少植物種を避け、植生の無い場所を選定



アヤメの移植に係る地下水位の調査

- 平成22年11月～12月調査
- 地下水調査
 - 地下水位観測
 - 地下水塩分測定
- 土壌調査
 - 酸性度調査
 - 塩分調査



