

今後のスケジュール

- 年度内に設計完成
- 鳥類調査について
 - 4月～7月調査を継続
- 植生調査について
 - 希少種の同定も含め6月に実施
 - 木道のルートにも反映
- 住民説明会を4～5月に開催予定
 - 現地着工前の説明会
- アヤメの移植と水路の付け替えを5月に予定
- 6月以降建物着工 年度内竣工予定

平成24年度 オープン予定