

平成 28 年度事業のスケジュール

時 期	内 容		
	協議会	北海道ブロック行動計画の作成	セミナー
7 月		各種調査	
8 月	第3回協議会 データ入手・整理 及び 行動計画(案)の作成方針 に関するご意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・データの入手・整理 ・必要に応じてヒアリング ・その他必要に応じて検討 	
9 月		↓	
10 月		行動計画(案)作成	セミナー 札幌・函館・釧路
11 月	第4回協議会 行動計画(案)に関する ご意見等		<ul style="list-style-type: none"> ・10/12(水) 函館市 ・10/13(木) 札幌市 ・10/27(木) 釧路市 いずれも午後に講師 3 名 の講演を予定 (目的:災害廃棄物処理 計画策定を促すこと)
12 月		行動計画(修正案 1)作成 意見照会:北海道内の一部事務 組合を含む全自治体	
1 月		行動計画(修正案 2)作成	
2 月	第5回協議会 行動計画(修正案)の確 認等		
3 月		行動計画作成	

※調査及びセミナーは北海道庁と共催