

平成 27 年度事業及びスケジュール

時期	内容			
	連絡会	協議会	北海道ブロック行動計画素案の作成	セミナー
8 月	日程調整 会場手配		ア. 災害廃棄物処理能力の試算 ・既存施設の処理能力等の情報収集 ・災害廃棄物の処理能力の試算 ・施設の地理的情報の整理 ☑連絡会資料作成 ☑試算結果の見直し・修正	講師選定 参加者アンケート作成
9 月	第 3 回 連絡会	説明 意見		日程調整 会場手配 資料準備
10 月	議事要旨作成 欠席者へ資料送付			
11 月	日程調整 会場手配		イ. 広域連携が必要な災害及び 広域的支援の概要案の検討 ・災害廃棄物量の試算 ・災害廃棄物の処理能力との比較検討 ・広域連携が必要な災害の規模及 び広域支援の概要案整理 ☑協議会資料作成 ☑検討結果の見直し・修正	第 1 回 セミナー 第 2 回 セミナー アンケート集計
12 月	第 1 回 協議会 議事要旨作成 欠席者へ資料送付	説明 意見		
1 月	日程調整 会場手配			
2 月	第 2 回 協議会 議事要旨作成 欠席者へ資料送付	説明 意見	ウ. 行動計画骨子案及び素案の作成 ・指針等の情報整理 ・北海道ブロックにおける課題・特徴整理 ・行動計画骨子案及び素案の作成 ☑協議会資料作成 ☑骨子及び素案の見直し・修正	
3 月				
最終とりまとめ				

※セミナーは北海道庁と共催で実施。