

主な取り組み	取り組み実施者					2023(R5)年度の想定スケジュール													
	環境省	北海道	現ブロック協議会構成員	各エリア内振興局	各エリア内市町村	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
ブロック協議会	1.1.ブロック協議会における協議内容の決定																		
	(1) 国、北海道における災害廃棄物に関する情報の収集	●																	
	(2) ブロック協議会における協議内容の決定	●																	
	1.2.ブロック協議会の開催																		
	(1) 開催時期、会場の調整	●																	
	(2) ブロック協議会の開催・協議	●	●	●															
	1.3.開催後のとりまとめ及びエリア分科会に向けた施策																		
	(1) 協議結果のとりまとめ	●																	
	(2) 協議結果の共有・広報	●																	
	1.4.次年度に向けた検討																		
(1) 各エリア分科会における課題のとりまとめ	●																		
(2) 次年度の協議内容の検討	●																		
各エリア分科会 (道北、道東、道央、道南)	2.1.エリア分科会における検討内容の決定																		
	(1) 各エリアにおける災害廃棄物に関する情報の収集	●																	
	(2) エリア分科会における検討内容の検討	●																	
	2.2.エリア分科会の開催																		
	(1) 開催時期、会場の調整	●																	
	(2) エリア分科会の開催	●			●	●													
	2.3.開催後のとりまとめ及び次年度のブロック協議会への報告																		
	(1) 検討結果のとりまとめ・共有	●																	
(2) エリア内課題のブロック協議会への提出	●																		

協議会からエリア分科会への検討方針の共有

R5は、R6以降のブロック協議会に出席するエリア代表を選出する

エリア分科会からブロック協議会への課題の提出

構成員の参加率が最も高い日程を検討