

北海道地方における各発注機関の発注の見通し

令和7年1月15日現在

※ここに記載する内容は、令和7年1月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

赤字	追加・修正した項目
	入札が完了した工事(発注予定がなくなった工事を含む)

発注機関名	担当部署名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別(工事区分)	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和6年度(補正)支笏湖園地護岸補修工事	千歳市	一般競争	土木工事	第4四半期	約1ヶ月	護岸補修一式(根固め工事)	-
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和6年度(補正)大雪山国立公園大雪山縦 走線道路(歩道)改修工事	上川郡新得町	総合評価	自然環境共生 工事	第4四半期	約9ヶ月	登山道工事 ・避難誘導、保全修復施設(木道、誘導標 識、ロープ橋等)	-
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和6年度(補正)利尻礼文サロベツ国立公 園サロベツ湿原センター他長寿命化改修工 事	天塩郡豊富町	総合評価	建築工事	第1四半期	約6ヶ月	・長寿命化改修・外装改修 ・電気設備改修・発電設備一式	-
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和6年度(補正)利尻礼文サロベツ国立公 園サロベツ湿原センター地中熱ヒートポンプ テラー更新工事	天塩郡豊富町	総合評価	機械設備工事	第1四半期	約9ヶ月	・機械設備改修・空気調和設備一式	-
環境省 北海道地方環境 事務所	-	自然環境整備課	令和6年度(補正)大雪山国立公園屋雲峡博 物展示施設長寿命化改修工事	上川郡上川町	総合評価	建築工事	第1四半期	約8ヶ月	建築工事 ・屋根全面撤去更新改修 ・屋根断熱改修 ・エントランス周リ改修 ・電気設備工事 ・太陽光パネル撤去更新	-
環境省 北海道地方環境 事務所 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和6年度(繰越)和琴野営場浄化槽等改修 工事	弟子屈町	総合評価	建築一式	第1四半期	約5ヶ月	浄化槽撤去新設 配管改修(屋外含む) 一式	-
環境省 北海道地方環境 事務所 釧路自然環境事 務所	-	自然環境整備課	令和6年度(繰越)和床国立公園羅臼岳登山 道標識改修工事	斜里郡斜里町	一般競争	自然環境共生 工事	第4四半期	約7ヶ月	誘導標識等再整備 標識新設 13基 既設標識撤去 16基	-