

ロードマップ策定までの想定スケジュール

	R2		R3	
	1月28日 第1回検討会	3月1日 第2回検討会	検討会	
【ロードマップ】	(骨子案) 検討	(骨子案) 決定	(案) 検討・決定	公表
1. 位置付け	確認・決定			
2. 現状と課題	確認・決定			
3. 目標	検討	決定		
4. 取組内容	10年間の実施項目・ 内容・期間の検討	決定		
5. 工程表		検討	決定	
【モニタリング項目の整理】		検討	決定	
【シミュレーションに用い るパラメータの整理】		検討	決定	